


# Status update KT2.0: de standaard, en de implementatie: verwachte milestones

Actueel: versie 25 mei 2023



## Planning van migraties: hoog-over uitwerking tijdlijnen

| Nr | Activiteit                                                                                                                    | Wie                                                                    | Q2            | Q3           | Q4 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|
| 1  | Verdiepen aanpak                                                                                                              | Kennishouders (projectleider) IT-deelnemers, VZVZ migratie-facilitator | mei           |              |    |
| 2  | Organiseren kick-off per cluster                                                                                              | Idem, <u>incl</u> verantwoordelijke namens zorgaanbieder               | juni          |              |    |
| 3  | Informatie kick-off verwerken tot 1 aanpak per cluster met tijdlijnen incl. ontwikkel- en acceptatietraject van IT-deelnemers | Idem                                                                   | juli          |              |    |
| 4  | Ontwikkelen, accepteren per IT-deelnemer                                                                                      | PL IT-deelnemer, VZVZ migratie-facilitator                             | t/m september |              |    |
| 5  | Uitvoeren migratieplan volgens afspraken met cluster                                                                          | Idem, <u>incl</u> verantwoordelijke namens zorgaanbieder               |               | t/m december |    |