


Status update KT2.0: tijdlijnen voor de standaard, en de implementatie: verwachte milestones

Actueel: versie 4 juli 2023



Planning van migraties: hoog-over uitwerking tijdlijnen



Nr	Activiteit	Wie	Q2	Q3	Q4
1	Verdiepen aanpak	Kennishouders (projectleider) IT-deelnemers, VZVZ migratie-facilitator	mei		
2	Organiseren kick-off per cluster	Idem, <u>incl</u> verantwoordelijke namens zorgaanbieder	juni		
3	Informatie kick-off verwerken tot 1 aanpak per cluster met tijdlijnen incl. ontwikkel- en acceptatietraject van IT-deelnemers	Idem	juli		
4	Ontwikkelen, accepteren per IT-deelnemer	PL IT-deelnemer, VZVZ migratie-facilitator	t/m september		
5	Uitvoeren migratieplan volgens afspraken met cluster	Idem, <u>incl</u> verantwoordelijke namens zorgaanbieder	t/m december		