

Tijdslijnen Koppeltaal 2.0, inschatting oktober 2022 (1/2)

| | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 2023 |
|--|--|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------|------|
| Simulaties | Eén taal, migratie stappen, beschrijving 8 topologieën | | | | | | | | |
| Referentie implementatie | | Bevindingen | Loggen | FHIR profiel Correctie Launch | | Check volledigheid + oplossen bevindingen | | | |
| Documentatie en vrijgave | | | | | Doc, test, vrijgave launch | Documentatie, (test), vrijgave 15+ topics | | | |
| RFC Meervoudigheid | | | | | | RFC Meervoudigheid | | | |
| Acceptatie/productie implementatie | | Impl. overdracht proc. Vanuit standaardisatie | Guidance Autorisatiemodel | Beheerschermen | | Logging | Bevindingen | | |
| | | | | | | FHIR profiel | Launch | | |
| Acceptatie/productie infrastructuur | | | | | | Oplevering Hardware Itzos | Acceptatieproces VZVZ | | |
| Start implementatie Koppeltaal 2.0 door IT-deelnemers | | | | | Hackaton 3 | Op referentie-implementatie, inclusief nieuwe launch, incl documentatie v1.0 | | | |
| Start implementatie Koppeltaal 2.0 door GGZ-aanbieders | | | | | | Opzetten draaiboeken | | Op acceptatie | |
| | | | | | | | | Op productie | |

Tijdlijnen Koppeltaal 2.0, inschatting oktober 2022 (1/2)

